

## 2013 年度教师教育改革研究项目中期检查情况通报

根据《云南师范大学关于 2013 年教师教育改革研究项目立项建设相关工作的通知》（云师大教【2014】2 号）要求，2014 年 9 月至 11 月教务处对 2013 年度立项的 26 个项目进行了中期检查，现将中期检查情况通报如下：

### 一、中期检查情况

（一）大部分项目研究进展正常，经费使用合理，符合中期检查要求。

（二）部分项目较好地开展研究工作，项目进展情况良好，取得了阶段性的研究成果。

（三）少部分项目因人员变更等进展缓慢，研究内容空泛，无中期成果。

（四）个别项目研究申请延期。

（五）少部分项目经费未使用，或使用不合理，未专款专用。

### 二、进一步要求及安排

（一）研究进展缓慢、研究内容空泛的项目要求整改，须加快研究进度。

（二）申请延期的项目，经研究决定不允许延期。

（三）经费使用须严格遵守学校财务规范，项目经费按“经费预算”专款专用。

（四）2013 年教师教育改革研究项目结题时间为 2015 年 3 月，结题时将按《申报书》中的“预期研究成果”进行验收结题。

特此通报。

